



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI

Oggetto: Approvazione del 1° SAL delle attività svolte da RSE S.p.A. nell'ambito del Piano Triennale di Realizzazione 2019-2021 dell'Accordo di Programma tra Ministero dello sviluppo economico e RSE S.p.A. – Erogazione conguaglio 1° SAL e erogazione anticipo 2° annualità

Con riferimento alla nota n. 24007 del 24.12. 2020 (prot MiSE n. 31219 del 24.12.2020) con cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), tenuto conto delle acquisite relazioni finali degli esperti, ha trasmesso in allegato la tabella “*ALLEGATO 1: Prospetto dei progetti RSE S.p.A.*” riassuntiva degli esiti delle valutazioni per sei (6) dei tredici (13) progetti del primo stato di avanzamento (1° SAL) di RSE S.p.A. (RSE), di cui al Piano triennale di realizzazione 2019-2021 (PTR 2019-2021), così come deliberati dal Comitato di gestione della CSEA nella seduta del 23 dicembre 2020:

VISTI

- l'art. 3, comma 11, del D.lgs. n. 79/99, che ha incluso tra gli oneri del sistema elettrico anche le attività di ricerca del sistema elettrico;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 aprile 2018 (DM 16.04.2018) con cui sono state riformate le modalità di gestione della Ricerca di Sistema elettrico e, in particolare l'articolo 4, comma 1, con cui viene disposto che i progetti di ricerca di sistema elettrico rientranti nelle attività di cui all'art. 10, comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000 possono essere realizzate tramite Accordi di Programma, e il successivo comma 3 concernente il funzionamento di predetti Accordi di Programma;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 agosto 2019 recante approvazione del Piano triennale della Ricerca di Sistema elettrico nazionale per il triennio 2019-2021 con cui, all'articolo 2, vengono affidate le attività di ricerca e ripartite le risorse del triennio 2019-2021 destinate ad Accordi di Programma a RSE, secondo la distribuzione per obiettivi generali e temi di ricerca di cui all'allegata “All. B) TABELLA 2” al decreto in parola;
- il decreto direttoriale del 10 giugno 2020, recante approvazione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 04.06.2020 tra il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari e RSE;
- l'Accordo di Programma per lo svolgimento delle attività di ricerca di sistema elettrico indicate nel Piano triennale 2019-2021 approvato dal Ministro dello sviluppo economico il 9 agosto 2019, ed in particolare l'articolo 4 che disciplina le modalità con cui sono valutate le attività di progetto e con cui sono erogati i contributi;
- la nota MiSE n. 13566 del 24.06.2020 con cui questo Ministero, così come previsto dall'art. 4, comma 3.4, del DM 16.04.2018, ha trasmesso a CSEA gli atti necessari per l'erogazione della prima quota di contributo di cui all'art. 7, comma 3 del DM in parola, e per l'avvio delle successive attività di verifica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca;
- la nota prot. n. 18737 del 21.10.2020 (prot. MiSE n. 23982 del 22.10.2020) con cui la CSEA ha trasmesso la proposta delle rose di esperti per la costituzione delle Commissioni per le attività di valutazione dello stato di avanzamento dei progetti costituenti il PTR 2019-2021 di RSE;



- la nota n. 25164 del 03.11.2020 con cui questo Ministero ha ritenuto opportuno di costituire 7 Commissioni composte dagli esperti individuati fra le rose proposte da CSEA per la valutazione delle attività relative agli stati di avanzamento e alla verifica delle richieste di varianti di progetto afferenti il PTR 2019-2021 di RSE;
- la nota depositata sul portale predisposto da CSEA del 14.12.2020 con cui RSE ha dichiarato di aver presentato telematicamente la documentazione delle attività relative al 1° stato di avanzamento (SAL) del PTR 2019-2021;
- le relazioni finali di valutazione depositate sul medesimo portale, relative ai sei (6) progetti redatte dagli esperti, i quali hanno confermato che il lavoro svolto è coerente con le attività previste e in linea con gli obiettivi prefissati, esprimendo, nel complesso, una valutazione positiva, e che i costi esposti da RSE. a consuntivo sono ritenuti complessivamente congrui, ad eccezione di alcuni costi afferenti al PTR_19_21_RSE_PRG_1 (1.1 Fotovoltaico ad alta efficienza) relativi a costi per personale considerati superiori al necessario e, pertanto, stralciati;
- la citata nota CSEA n. 24007 del 24.12.2020 (prot. MiSE n. 31219 del 24.12.2020), con cui, tenuto conto delle relazioni di valutazione finali degli esperti acquisite, e secondo quanto riportato nell'allegata tabella "*ALLEGATO 1: Prospetto dei progetti RSE S.p.A.*", codesta CSEA ha altresì comunicato che il totale dell'importo complessivamente ammesso al finanziamento per i sei (6) progetti afferenti al 1° SAL PTR 2019-2021 di RSE è pari a **8.684.622,69** Euro;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del DM 16.04.2018, la CSEA "*avvalendosi degli esperti di cui all'art. 9, verifica lo stato di avanzamento dei progetti di cui agli artt. 4 e 5, l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese documentate e il conseguimento dei risultati intermedi e finali trasmettendo l'esito delle verifiche al MiSE*";
- che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del DM 16.04.2018, il MiSE "*sulla base dei risultati delle verifiche di cui al presente articolo, dispone l'erogazione delle quote di contributo, dandone comunicazione alla CSEA*";
- che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del DM 16.04.2018, la CSEA "*eroga ciascuna quota di contributo entro trenta giorni dal ricevimento delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6*";
- che, come disposto da questo Ministero con la citata nota n.13566 del 24.06.2020, ai sensi dell'art. 4, comma 3.4 del DM 16.04.2018, la CSEA ha provveduto ad erogare a RSE. la prima quota di contributo a titolo di acconto di cui all'art. 7, comma 3 e per l'avvio delle successive attività di verifica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca, per un importo di **3.401.463,06** Euro
- che con la citata nota n. 24007 del 24.12.2020 (prot. MiSE n. 31219 del 24.12.2020), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DM 16.04.2018, CSEA ha trasmesso la tabella "*ALLEGATO 1: Prospetto dei progetti RSE S.p.A.*" che illustra gli esiti economici delle valutazioni effettuate dagli esperti per il primo stato di avanzamento (1° SAL) del PTR 2019-2021 relativo a 6 dei 13 progetti di RSE ai fini dell'erogazione del contributo, rimandando l'acquisizione delle relazioni di valutazione redatte dagli esperti al portale telematico ivi depositate, ai sensi dei "Criteri di valutazione dei Piani triennali di realizzazione" (Allegato F al DM 9 agosto 2019 "Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico per il triennio 2019-2021");
- che i costi esposti da RSE. relativi al 1° SAL del PTR 2019-2021 sono stati ritenuti ammissibili nei limiti indicati nell'allegata tabella per un importo complessivo di **8.684.622,69** Euro (Tabella 1A);



- che ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato Accordo di Programma “*le quote di contributo intermedie, come ammesse dagli esiti delle valutazioni, sono erogate conservando come anticipo residuo la medesima percentuale di acconto, da calcolare sulle quote ancora da erogare*”, e che pertanto il presente provvedimento è finalizzato anche all'erogazione dell'anticipo relativo al 2° SAL, il cui importo - **2.533.000,79** Euro - è pari al 10% della differenza fra il contributo massimo ammesso (34.014.630,62 Euro) e il contributo massimo ammesso relativo alle attività afferenti il 1°SAL (8.684.622,69 Euro), ovvero di 25.330.007,93 Euro;
- che, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera f), del DM 16.04.2018 è compito di CSEA provvedere alla liquidazione delle quote di contributo;

RITENUTO

- che il contributo erogabile a RSE per le attività relative al 1 SAL del PTR 2019-2021 relative ai progetti PTR_19_21_RSE_PRG_1, PTR_19_21_RSE_PRG_2, PTR_19_21_RSE_PRG_4, PTR_19_21_RSE_PRG_5, PTR_19_21_RSE_PRG_6 e PTR_19_21_RSE_PRG_12, così come indicato nella tabella 1B, è pari a **5.283.159,63** Euro, importo corrispondente alla differenza fra il contributo totale ammesso e l'importo già erogato come quota di contributo a titolo di acconto;
- che la quota finale di contribuzione a carico del Fondo, da erogare a RSE sia pari a **7.816.160,42** Euro, importo corrispondente alla somma del contributo sopra determinato relativo alle spese sostenute da RSE per le attività del 1°SAL del PTR 2019-2021 al netto dell'anticipo ricevuto - 5.283.159,63 Euro - e dell'anticipo di contributo del 10% relativo al 2° SAL del medesimo PTR (2.533.000,79 Euro);

DISPONE

- il riconoscimento del conguaglio delle spese sostenute da RSE per le attività relative al 1° SAL del PTR 2019-2021 di **5.283.159,63** Euro;
- il riconoscimento dell'anticipo di contributo del 10% relativo alle attività afferenti il 2° SAL del PTR 2019-2021 di **Euro 2.533.000,79**;
- l'erogazione da parte di CSEA a RSE, a carico del Fondo, di una quota complessiva di contribuzione pari a **7.816.160,42** Euro;
- di dare mandato alla CSEA di trasmettere il presente provvedimento a RSE, insieme alle relazioni degli Esperti.

Il Direttore

(Ing. Gilberto Dialuce)



Tabella 1A

RSE	Progetto PTR	Contributo totale ammesso (Euro)	Costo I SAL rendicontato (Euro)	Contributo I SAL ammesso (Euro)
1.1 Fotovoltaico ad alta efficienza	PTR_19_21_RSE_PRG_1	6.400.000,00	1.226.184,95	1.213.139,36
1.2 Sistemi di accumulo, compresi elettrochimico e power to gas, e relative interfacce con le reti	PTR_19_21_RSE_PRG_2	10.069.401,12	2.716.943,45	2.716.943,45
1.6 Efficienza energetica dei prodotti e dei processi industriali	PTR_19_21_RSE_PRG_4	5.884.999,99	1.718.498,94	1.718.498,94
1.7 Tecnologie per la penetrazione efficiente del vettore elettrico negli usi finali	PTR_19_21_RSE_PRG_5	4.094.239,38	872.872,53	872.846,13
1.8 Energia elettrica dal mare	PTR_19_21_RSE_PRG_6	1.000.000,00	236.151,32	236.065,52
2.6 Scenari e strumenti per la mobilità elettrica e relativa integrazione e interazione con il sistema elettrico	PTR_19_21_RSE_PRG_12	6.565.990,13	1.927.200,17	1.927.129,29
TOTALE		34.014.630,62	8.697.851,36	8.684.622,69

Tabella 1B

RIEPILOGO SOMME EROGAZIONE (per i 6 progetti valutati)	[Euro]
CONTRIBUTO TOTALE AMMESSO A	34.014.630,62
EROGAZIONE 1° ANTICIPO (10% CONTRIBUTO TOTALE AMMESSO) B	3.401.463,06
CONTRIBUTO I SAL AMMESSO (n.b. <i>Pari alle spese rendicontate, al netto degli stralci della commissione di esperti</i>) C	8.684.622,69
EROGAZIONE CONGUAGLIO I SAL D (C-B)	5.283.159,63
CONTRIBUTO RESIDUO E (A-C)	25.330.007,93
EROGAZIONE 2° ANTICIPO (10% CONTRIBUTO RESIDUO) F	2.533.000,79
TOTALE EROGAZIONE G (D+F)	7.816.160,42